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Atualização sobre o cronograma de obras 

 

A Companhia Paranaense de Energia – COPEL, empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia, 

com ações listadas na B3 (CPLE3, CPLE5, CPLE6), na NYSE (ELPVY, ELP) e na LATIBEX (XCOP), em atendimento ao 

disposto na Instrução CVM nº 358/02, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o 

cronograma de obras da Usina Hidrelétrica de Colíder foi revisado.  

No final de agosto de 2018, durante os ensaios de comissionamento da Unidade Geradora 01 da Usina 

Hidrelétrica de Colíder, identificou-se um problema no sistema de movimentação das comportas de jusante das 

Unidades Geradoras. Naquele momento, com base nas melhores estimativas dos engenheiros e técnicos 

envolvidos, a expectativa da Companhia para solucionar o problema, de modo que os ensaios de 

comissionamento fossem retomados para permitir o início de operação, era de aproximadamente dois meses. 

No entanto, durante a realização das medidas corretivas planejadas, concluímos que a solução necessitaria de 

alteração no projeto das guias das comportas e demandaria um tempo adicional. 

Diante destes fatos, com base na melhor estimativa ajustada dos técnicos e engenheiros envolvidos, a data de 

início operacional, que estava anteriormente prevista para outubro de 2018, foi revisada para o mês de 

dezembro de 2018. 

A Copel informa ainda que a usina descontratou a totalidade de sua energia a ser entregue em 2018 via 

Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits - MCSD, não havendo, dessa forma, obrigação de compra de 

energia no mercado de curto prazo para esse ano. 

 

 
Curitiba, 25 de outubro de 2018. 

 
 

Adriano Rudek de Moura 
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores 

 
Para outras informações, entre em contato com a equipe de Relações com Investidores: 

ri@copel.com ou (41) 3331-4011 

   Usinas
Contrato de 

Concessão

Capacidade Instalada 

(MW)

Garantia Física 

(MW médio)

Energia Vendida no ACR

(MW médio)
Preço1

(R$/MWh)

Vencimento da 

Concessão

UHE Colíder
100% Copel GeT

01/2011

de 17.01.2011
300 178,1 125,0 168,87 16.01.2046

¹ Atualizado pelo IPCA até setembro/2018. Fonte CCEE.


