



Fato Relevante – 05/18

UHE Colíder – Alteração de Cronograma

A Companhia Paranaense de Energia – COPEL, empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia, com ações listadas na B3 (CPLE3, CPLE5, CPLE6), na NYSE (ELPVY, ELP) e na LATIBEX (XCOP), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que a previsão de entrada em operação comercial da Usina Hidrelétrica Colíder foi revisada, sendo que a primeira unidade geradora está prevista para junho de 2018, ante a previsão de entrada em operação em maio de 2018.

Em 12 de abril de 2018 foi concluída a descida do terceiro e último rotor Kaplan da usina. Na casa de força, a etapa final de montagem dos três grupos de geradores e turbinas segue em ritmo intenso, enquanto que a linha de transmissão que vai conectar a UHE Colíder à Subestação Cláudia na tensão 500 kV está em fase final de instalação, com lançamento de cabos em andamento.

Adicionalmente, a Companhia informa que desconhece a origem das divergências entre as informações contidas no relatório do Operador Nacional do Sistema e as divulgadas pela Copel referente a previsão de entrada em operação comercial da usina.

Curitiba, 25 de abril de 2018.

Adriano Rudek de Moura
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

Para outras informações, entre em contato com a equipe de Relações com Investidores:
ri@copel.com ou (41) 3222-2027

