



Fato Relevante – 08/18

Atualização sobre o cronograma de obras

A Companhia Paranaense de Energia – COPEL, empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia, com ações listadas na B3 (CPLE3, CPLE5, CPLE6), na NYSE (ELPVY, ELP) e na LATIBEX (XCOP), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que as obras para a construção da linha de transmissão Araraquara II – Taubaté foram 100% concluídas e atualmente aguarda a autorização do Operador Nacional do Sistema – ONS. O empreendimento representa um incremento de 334 Km de linhas de transmissão e irá adicionar uma RAP de R\$ 29,8 milhões para a Copel GeT.

| Subsidiária | Leilão | Assinatura do Contrato | Empreendimento | Local | km | RAP ¹ (R\$ milhões) | Vencimento da Concessão |
|-------------|--------|------------------------|----------------------------|-------|-----|--------------------------------|-------------------------|
| Copel GeT | 001/10 | out/10 | LT Araraquara II – Taubaté | SP | 334 | 29,8 | 05.10.2040 |

¹ Atualizado de acordo com a Resolução Homologatória Aneel 2.408/2018 de 26.06.2018

Para a Usina Hidrelétrica de Colíder o cronograma de obras foi revisado, sendo que a primeira unidade geradora está prevista para agosto de 2018. O empreendimento está em fase final de instalação e comissionamento e adicionará 300MW ao portfólio da Copel GeT.

| Usinas | Contrato de Concessão | Capacidade Instalada (MW) | Garantia Física (MW médio) | Energia Vendida no ACR (MW médio) | Vencimento da Concessão |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| UHE Colíder 100% Copel GeT | 01/2011 de 17.01.2011 | 300 | 178,1 | 125,0 | 16.01.2046 |

Informamos que eventuais divergências entre as informações contidas no relatório do ONS e as divulgadas pela Copel, referente a previsão de entrada em operação comercial dos empreendimentos, são desconhecidas pela Companhia.

Curitiba, 29 de junho de 2018.

Harry França Junior

Diretor Jurídico e de Relações Institucionais no exercício da Diretoria de Finanças e de Relações com Investidores

Para outras informações, entre em contato com a equipe de Relações com Investidores:
ri@copel.com ou (41) 3222-2027

