



Fato Relevante – 12/18

## **Atualização sobre o cronograma de obras – Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.**

A Companhia Paranaense de Energia – COPEL, empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia, com ações listadas na B3 (CPLE3, CPLE5, CPLE6), na NYSE (ELPVY, ELP) e na LATIBEX (XCOP), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o cronograma de obras do empreendimento da SPE Mata de Santa Genebra foi revisado.

A data de entrada em operação do compensador estático da subestação Santa Bárbara do Oeste, que compõem o sistema da transmissão Mata de Santa Genebra (MSG), prevista para novembro de 2018 foi revisada para janeiro de 2019, pois, apesar desta etapa já estar concluída, aguarda a emissão do Termo de Liberação de Testes (TLT) por parte do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), que devido à existência de pendência em outras instalações do projeto, depende de aprovação específica da ANEEL, processo esse que encontra-se em tramitação. Em 22 de outubro de 2018 a MSG encaminhou ofício à Aneel solicitando flexibilização para emissão do Termo de Liberação de Testes (TLT) específico para o compensador estático (-300/+300) Mvar. Em resposta, a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição (SCT) emitiu, em 8 de novembro de 2018, a nota técnica nº 0756/2018-SCT/ANEEL onde encaminha para a Diretoria da Aneel a avaliação do pedido.

A Companhia aguarda a finalização administrativa do processo que tramita na Aneel, sob o número 48500.003978/2015-11, para que o ONS possa liberar o TLT específico e conseqüentemente, o início da fase de Operação das Instalações.

Adicionalmente informamos que a Copel está monitorando o andamento do processo junto a Aneel e aguarda a aprovação da emissão do termo o mais breve possível.

Curitiba, 30 de novembro de 2018.

**Vicente Loiacono Neto**

Diretor de Governança, Risco e Compliance no exercício da Diretoria de Finanças e de Relações com Investidores

Para outras informações, entre em contato com a equipe de Relações com Investidores:  
ri@copel.com ou (41) 3331-4011

