



Fato Relevante – 13/18

## Atualização sobre o cronograma de obras

A Companhia Paranaense de Energia – COPEL, empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia, com ações listadas na B3 (CPLE3, CPLE5, CPLE6), na NYSE (ELPVY, ELP) e na LATIBEX (XCOP), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Unidade Geradora 1 da Usina Hidrelétrica de Colíder está liberada para operação em teste, conforme Despacho Aneel nº 2.859 de 6 de dezembro de 2018, porém estamos aguardando a emissão da Licença de Operação (LO) pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso – SEMA.

A emissão da LO, que é condição precedente para os ensaios finais na unidade geradora conectada ao Sistema Elétrico de Potência, estava prevista para essa semana. No entanto, o atraso na emissão deslocou o cronograma dos testes finais e, conseqüentemente, o início da operação comercial.

No momento, espera-se que nos próximos dias sejam finalizados os trâmites da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso – SEMA para a emissão da respectiva LO, o que possibilitaria o início da operação comercial em janeiro de 2019.

Adicionalmente, o problema no sistema de movimentação das comportas de jusante das unidades geradoras, mencionado no Fato Relevante 11/18, foi solucionado com as medidas corretivas prontamente adotadas pela Companhia.

O empreendimento quando finalizado adicionará 300MW de capacidade instalada ao portfólio da Copel.

Curitiba, 21 de dezembro de 2018.

**Adriano Rudek de Moura**  
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

Para outras informações, entre em contato com a equipe de Relações com Investidores:  
ri@copel.com ou (41) 3331-4011

